Projet Java A1 23 juin 2017

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 13 juin 2017 - 24 juin 2017

Avancée 0% Tâches 56 Ressources

Gautier (chef de projet) Hugo Emmanuel

Julien

Tâches

Nom

GROUP

Subject study

Git Creation

Installation of the environment

Global class diagram

Distribution of tasks

Provisional schedule

MVC Diagram class

Debug

Deliverables

EMMANUEL

Controller class diagram

JUnit test

Controller code

Controller and factory debug

Controller JavaDoc

Debug of some elements

Debug of a part of the view

JULIEN

Functional analysis

View class diagram

JUnit test

View coding

Debug View code

HUGO

CMD

Tâches

Nom

Data access object class diagram

PERT Diagram

Cutting sprites

LMD

Data dictionary

Data base creation

Maps creation

Database filling

Stored procedures

JUnit test

Stored procedures

DAO coding

Diagram updates

Debug DAO code

DAO Javadoc

Effective schedule

Creation maps/databases test for elements

Package diagram

Project report

GAUTIER

Model class diagram

Sequence diagram

Class diagram export to java code structure

Elements coding

Component diagram

Map code

Debug of map and elements

Map and elements Javadoc

Tâches

Nom

Implementation of a console view Debug of elements

Δ


Ressources

Nom	Rôle par défaut
Hugo	Non défini
Julien	Non défini
Gautier	Non défini
Emmanuel	Non défini

5

6

Diagramme de Gantt



Projet Java A1 23 juin 2017

Diagramme des Ressources

GARTT	52	Semaine 24	24 Semaine 25						Semaine 26							Semaine 27							Semaine 28							Semaine 29						Semaine 30		
Nom	Rôle par défaut	13 14 15	16 17	18	19 20	21	22	23	24	25	26 27	28	29	30	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hugo	Non défini																																					
 Julien 	Non défini																																					
 Gautier 	Non défini																																					
 Emmanuel 	Non défini																																					

7