Projet Java A1 14 juin 2017

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 13 juin 2017 - 26 juin 2017

Avancée 0% Tâches 35 Ressources

Gautier (chef de projet) Hugo Emmanuel

Julien

2

Tâches

```
Nom
Subject Analysis (Group)
Environnement installation (group)
Git creation(group)
Diagram (group)
 Class Diagram
   Global
   View
   Controler
   Model
   Contract
   Main
 CDM
 package
 object
 sequence
Database (Hugo)
 stored procedure
 map management
 Creation and filling
deliverable(Group)
 JXR
 PPT
 report Git
 Report SureFire
 javadoc
```

Projet Java A1

3

Tâches

Nom

Java

DAO (Hugo)

Display (Julien)

KeyListener (Julien)

Elements (Gautier)

Factory (Gautier)

Movement (Gautier)

Controller (Emmanuel)

Sprites (Hugo)


JUnit (Group)

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Hugo	Non défini
Julien	Non défini
Gautier	Non défini
Emmanuel	Non défini

4

Diagramme de Gantt



5

Projet Java A1

6

Diagramme des Ressources

GANTT, project			Semaine 24						Semaine 25								Semaine 26							Semaine 27		
2-5		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5		
Nom	Rôle par défaut	10	1-7	15	10		10	13	20	-1		20		2.0		-1	20	23								
• ● Hugo	Non défini																									
• ● Julien	Non défini																									
Gautier ■	Non défini																									
- • Emmanuel	Non défini																									